

Số: **65** /NQ-HĐND

Thị xã Quảng Trị, ngày **15** tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
Hạ tầng Cụm công nghiệp Hải Lệ (giai đoạn 1)**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ QUẢNG TRỊ
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 12**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 117/NQ-HĐND ngày 7/10/2016 của HĐND thị xã về việc chủ trương đầu tư công trình: Hạ tầng Cụm công nghiệp Hải Lệ (giai đoạn 1);

Xét tờ trình số 532/UBND-TCKH ngày 21/5/2020 của UBND thị xã về việc xin điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng cụm công nghiệp Hải Lệ (giai đoạn 1); báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH, ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng Cụm công nghiệp Hải Lệ (giai đoạn 1) với các nội dung sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

- Bổ sung phần san lấp mặt bằng với diện tích 3.594 m² để bàn giao đủ mặt bằng cho doanh nghiệp.

- Bổ sung san nền nghĩa địa với diện tích 766 m², phục vụ cải táng mộ tại cụm công nghiệp.

- Bổ sung Bê tông hóa 02 đoạn đường vượt nổi với khu dân cư Tích Tường với chiều dài 200m, chiều rộng từ 4,5 m đến 5,5 m.

- Điều chỉnh giảm khối lượng thi công tuyến đường qua khu quy hoạch Nghĩa địa.

2. Tổng mức đầu tư bổ sung: 1.459.000.000 đồng (Một tỷ, bốn trăm năm mươi chín triệu đồng).

3. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh bổ sung: 13.605.000.000 đồng (Mười ba tỷ sáu trăm lẻ năm triệu đồng).

4. Nguồn vốn điều chỉnh:

- Ngân sách thị xã Quảng Trị đã bố trí, cân đối trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2017 - 2020: 7.100 triệu đồng.

- Nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn thị xã giai đoạn 2021 - 2025: 6.505 triệu đồng.

5. Thời gian điều chỉnh thực hiện: 2017-2022.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Thường trực HĐND, các ban HĐND thị xã, các tổ đại biểu và Đại biểu HĐND thị xã phối hợp UBMTTQ Việt Nam thị xã và các tổ chức chính trị xã hội giám sát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND thị xã khóa VI, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 10/7/2020 và có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thường trực Thị ủy;
- TT HĐND thị xã,
- UBND thị xã;
- Các ban HĐND thị xã;
- Đại biểu HĐND thị xã;
- Trang TTĐT thị xã;
- Lưu: VT, LT.

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Phong